

Умбертога
 Директор
 В.И.И.И.И.
 № 27 от 14.01.21



**ПЛАН (дорожная карта)
 первоочередных действий по созданию и функционированию Центр образования естественно-
 научной и технологической направленности профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1	Внесение изменений в нормативно-правовые документы школы	Март-апрель	Администрация ОО	Перечень НПД
2	Утверждение Положений: - о структурном подразделении, - о деятельности Центра	До 05.05.2021	Администрация ОО	Положение
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта	До 01.06.2021	Администрация ОО	Дизайн-проект
4	Согласование типового проекта зонирование Центра	До 01.06.2021	Администрация ОО	Зонирование
5	Согласование перечня Центра	До 01.06.2021	Администрация ОО	Перечень оборудования
6	Согласование объекта финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Согласование типового проекта зонирование Центра	Администрация ОО	
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия»	Май-сентябрь	Администрация ОО	Свидетельство о повышении квалификации
8	Анализ и подбор кадрового состава Центров	апрель	Администрация ОО	Состав кадров
9	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Май-август	Администрация ОО	
10	Участие в семинаре (очном) по организации работы центров «Точка роста»	июнь	Администрация ОО	Отчет по программам переподготовки кадров

11	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Май-август	Администрация ОО	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования
12	Проведение «косметического» ремонта, проведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август	Администрация ОО	Площадки соответствуют требованиям
13	Разработка и утверждение:			
	- план учебно-воспитательных, внеурочных и социальнокультурных мероприятий в Центре образования.	25.08.2021	Администрация ОО	Планы работы
	- программ дополнительного образования	25.08.2021	Администрация ОО	Планы работы
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август - сентябрь	Администрация ОО	Акты о зачислении обучающихся
15	Марафон открытия центра «Точка роста»	В течение года <i>1.09.2021</i>	Администрация ОО	Функционирование центра «Точка роста»
16	Размещение НПД и информации о функционировании центра «Точка роста» на сайте школы.		Администрация ОО	